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表一：「公共工程金質獎」公共工程品質優良獎推薦表 

※推薦工程 

主管機關 

機關名稱：臺中市政府 

連絡人姓名及職稱：蔡逸智 股長 

連絡電話：（04）22289111#21903    傳真電話：（04）22548626 

E-mail：j226@taichung.gov.tw 

※工程主(代)辦機關 

機關名稱：臺中市新建工程處 

連絡人姓名及職稱：楊智凱 股長 

連絡地址：臺中市西屯區台灣大道三段99號 

連絡電話：（04）22289111#33223    傳真電話：（04）22551023 

E-mail：zkyang0501@taichung.gov.tw 

洽辦機關 

機關名稱：                     

統一編號：(廠商填寫) 

連絡地址： 

連絡電話：（  ）               傳真電話：（  ） 

E-mail： 

設計單位 

單位名稱：劦盛工程顧問有限公司 

統一編號：22220892 

連絡地址：台中市北區忠明路424號6樓之2 

連絡電話：（04）22021676               傳真電話：（04）22021826 

E-mail：amigo0511@gmail.com 

監造單位 

單位名稱：劦盛工程顧問有限公司 

統一編號：22220892 

連絡地址：台中市北區忠明路424號6樓之2 

連絡電話：（04）22021676               傳真電話：（04）22021826 

E-mail：acewin@ms29.hinet.net 

施工單位 

單位名稱：協誠營造股份有限公司 

統一編號：22270392 

連絡地址：臺中市西屯區文心路三段241號5F-6 

連絡電話：（04）22967296              傳真電話：（04）22967297 

E-mail：the.zin@msa.hinet.net 

分包單位 

單位名稱：（施工單位之分包廠商名稱）                 

統一編號：（廠商填寫） 

連絡地址： 

連絡電話：（  ）               傳真電話：（  ） 

E-mail： 

專案管理單位 

機關名稱： 

統一編號：(廠商填寫) 

連絡地址： 

連絡電話：（  ）               傳真電話：（  ） 

E-mail： 
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※機關別 □中央  ■地方 

※工程類別 

■土木類（□第一級 □第二級 ■第三級 □第四級 □第五級） 

□水利類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） 

□建築類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） 

□設施類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） 

□軌道類（□第一級 □第二級 □第三級 □第四級 □第五級） 

※工程名稱 臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程 

※施工地點 臺中市烏日區 工程契約金額 86,200 仟元 

工程內容 

（工程概述、期程） 

工程概述： 

主要辦理包含光竹橋改建、既有橋梁拆除、護岸、道路及人行道

等，項目包含既有結構物拆除工程、道路工程、護岸工程、橋梁工

程、景觀及人行道工程、假設工程及其它因改建所必要之工程等。

主要工程項目如下： 

一、 拆除舊橋，新闢由 8支 I型梁組成長 50.5m、寬 13.5m鋼橋。 

二、 新闢 2座橋台無落墩，橋台基礎採 4支∮150cm基樁 L=15m。 

三、 上、下游護岸銜接及人行道 L=108m。 

四、 南側引道擋土牆工程 L=8.2m。 

五、 橋面人行道工程 L=51.6m。 

六、 人行道紙模地坪=357m2。 

七、 施工便道設施。 

八、 植栽及景觀設施。 

施工期程：330日曆天(開工日 112.2.10~預訂竣工日 113.1.5)。 

推薦時預定施工進度 

（112 年 8 月 10 日） 
        64.54 % 

推薦時實際施工進度 

（112 年 8 月 10 日） 
80.94% 

查核機關 臺中市政府─1次 

歷次查核日期 112年 6月 9日 歷次查核分數 85 分 

遭遇困難問題之解決 

既有台電管線位置與橋台位置重疊，協調管線單位配合辦理遷移；

狹小工地更與鄰標(前竹重劃標)工區界面交疊，透過協調達成動線

分流管理、工進同步推動。 

工地安全衛生管理 

一、 開工前相關計畫核定，包含監造計畫、施工計畫、品質計

畫、職業安全衛生管理計畫、施工風險評估計畫，以利整體

工進作業之推展。 

二、 落實「職業安全衛生管理」，於施工期間執行各階段危害分

析及降低施工風險，確保人員機具安全達零工安目標。 

三、 出入口專人指揮管制，並設智慧人臉辨識系統進行人員出入

管制(可結合臺灣職安卡與體溫檢測)。 

四、 工地手工器具升級採用充電式，避免感電風險。 

五、 工地全線設置全阻隔圍籬避免民眾誤闖。 

六、 作業前邀請管線單位、地方里長會勘協調配合事宜，並於一

周前發新聞稿公告周知。 

七、 施工期間零職災。 
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※生態環境維護之措

施(包括自然生態工

法)，屬「公共工程生

態檢核注意事項」第

二點需辦理生態檢核

之工程，需符合該注

意事項第十二點及第

十三點規定 

一、 本工程依據「公共工程生態檢核注意事項第二點」屬原構造

物範圍內之整建或改善，得免辦生態檢核，惟設計階段仍透

過現地生態調查，掌握陸域(小白鷺、白尾八哥、白頭翁等

鳥類)、水域(厚脣雙冠麗魚、豹紋翼甲鯰、螺貝)等物種，

設計工法以關注物種及保留棲地為原則規劃，並以「迴避策

略」降低對周遭環境樣貌的衝擊。 

二、 本工程位密集都市區內的藍帶空間裡，實現土地與人和諧共

存的機制，採取迴避、縮小、減輕、補償之生態保育策略；

配合辦理施工前及施工階段定期生態檢核，並提送報告。 

※工程之創新性、 

挑戰性及周延性 

創新性：採樁柱式橋台設計，有效縮小橋台量體並減少開挖深度及

範圍降低施工時對於周邊環境及圍堰範圍之影響。 

挑戰性：工區狹小更與二件鄰標工程(前竹重劃)工區重疊、界面交

織，藉由溝通協調、期程管控、工程檢核，促成工進動

線、作業安全、界面銜接三方認同，達成共贏局面。 

周延性：橋面護欄結合地方特色及稻穗意象元素呈現，視覺通透性

佳、管養維護容易。 

規劃橋台胸牆頂面2%排水坡度，避免日後積水；規劃鋼

橋外露面R=3mm圓倒角及邊梁下翼鈑1%排水坡度，提升

塗料附著品質、避免積水衍生銹蝕。 

設置工區 CCTV 監看系統，供機關、監造、廠商即時觀

看，成立 Line 群組強化各方溝通，有效掌握工地脈動。 

※工程優良事蹟 

及顯著效益 

一、 自 112年 2月 10日開工後，無工期展延，工進零延遲，配合

旱溪河道圍堰移改水路及河川局破堤檢查，於汛期前完成橋

台結構體，促使整體工進可提早 2個月完成。 

二、 112 年 5 月以後，工區旱溪水位數次暴漲，施工團隊落實水

情掌握與回報，工地人員、機具均可緊急應變安全撤離。 

三、 施工期間零工安，獲臺中市勞動檢查處及主辦機關推薦參加

勞動部 112年第 17屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」

爭取佳績。 

四、 本工程經臺中市政府施工查核小組 112 年 6 月 9 日辦理工程

施工查核，成績為甲等(85分)，並受薦參加 112年公共工程

金質獎爭取佳績。 

施工單位所屬其他工

程(含公共工程及民間

工程)於查核期程截止

日前三年內，曾發生

職業災害（死亡災害

或三人以上罹災）情

形逐項說明 

施工單位所屬歷年其他工程均無任何死亡災害發生。 

備註：1.機關名稱、單位名稱及工程名稱，請填正式名稱（不得為簡稱及簡體字）
且與契約簽約名稱相符，如有變更請提佐證資料；若以開口契約子案推薦
者，其工程名稱請填寫子案名稱，經費需占總工程契約金額百分之二十五
以上，另該子案施工查核紀錄請專案於指定之資訊網路系統登錄。 
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2.有「※」符號者為必填之欄位，如有漏填即不予列入評審。 
3.建築師事務所之統一編號請填寫負責人身分證字號。 
4.分包廠商應由得標廠商將分包契約報備於工程主辦機關，且分包廠商之分

包比率需達契約金額百分之二十五以上；其中分包比率以工程主辦機關與
得標廠商間之契約金額（單價）為計算基準。統包工程亦同，惟設計單位
屬分包廠商者，不受前述分包比率限制。 

5.分包廠商需經機關同意始得推薦，且分包契約之報備應於主管機關推薦參
選前完成。 

6.機關提報「公共工程金質獎」之公共工程品質優良獎，應完整填報欲推薦
機關及單位（例如：共同承攬廠商、符合推薦資格之分包廠商…等）。本
獎項之獎勵對象以推薦表之受推薦機關及單位為限。 

7.若推薦參選工程於履約期間有辦理變更契約、增減契約金額，則推薦級別
以推薦當時之契約金額認定。 

8.若以財物採購兼有工程性質推薦者，其工程名稱請填寫該案工程之名稱，
該案相關資料及施工查核紀錄請登載至公共工程標案管理糸統。 

 


